

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мінрегіонбуду України
від 4 грудня 2009 року № 554

_____ (найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()
Замовник _____
(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник СПД-ФО Бондаренко С.І. (єдиний "фіксований" податок)
(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Договір № від "___" _____ 20__ року
Найменування будівництва та його адреса:

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ* / ТА ВИТРАТИ /**

за червень 2010 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, черг та пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати					
	з початку будівництва по звітний місяць включно		з початку року по звітний місяць включно		у тому числі за звітний місяць	
	всього	з них будівельно- монтажні роботи	всього	з них будівельно- монтажні роботи	всього	з них будівельно - монтажні роботи
А	1	2	3	4	5	6
Всього вартість будівельних робіт по будові (без ПДВ) у тому числі:	43,37806	39,93085	43,37806	39,93085	43,37806	39,93085
1.Об'єкт 1	43,37806	39,93085	43,37806	39,93085	43,37806	39,93085
В тому числі ПДВ у вартості матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання	2,89058	-	2,89058	-	2,89058	-
Всього вартість будівельних робіт по будові з урахуванням ПДВ	43,37806	-	43,37806	-	43,37806	-
Виключається вартість матеріальних ресурсів поставки замовника	8,07779	-	8,07779	-	8,07779	-

A	1	2	3	4	5	6
Всього вартість будівельних робіт по будові без вартості матеріальних ресурсів поставки замовника	35,30027	-	35,30027	-	35,30027	-
Вартість змонтованого устаткування	-	-	-	-	-	-

*/ Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.

**/ Витрати – вартість змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт

М.П. Субпідрядник _____
 (підпис) (ПІБ)

« » _____ року

М.П. Генпідрядник _____
 (підпис) (ПІБ)

« » _____ року

М.П. Замовник _____
 (підпис) (ПІБ)

« » _____ року